

# 9个在建重点交通项目全面完成半年工作任务 小清河复航淄博段工程进度全省领先

文/图 记者 伊巍  
通讯员 方超

晨报淄博7月14日讯 今年以来,淄博市交通运输事业服务中心紧紧围绕市委、市政府“六大赋能”、“十二大攻坚”和“一号改革工程”要求,统筹推进疫情防控和重点交通工程建设,小清河复航淄博段等9个在建重点交通项目全面完成半年工作任务。

目前,9个在建重点交通项目全面完成半年工作任务。小清河复航淄博段工程全线永久占地、临时用地率先全部交付完毕,淄博市负责的管线迁改全面完成,提前22天完成省下达的“6·30”航道拓挖任务量,已累计完成航道开挖、底泥疏浚397.08万方,工程建设进度全省领先。

沾化至临淄高速在全线率先复工、率先清表、率先开展桩基作业、率先施工路基试验段,目前已完成清表13公里,占总里程的91%,超出上半年计划25%;济南至高青高速已完成清表38.5公里,占总里程的90%,占年度计划的53.3%。S228黄临线改建等6个普通国省道新建和大中修工程完成年度计划的53%,超额完成上半年计划目标。

S228黄临线淄博滨州界至郑王段改建工程。2020年计划实施剩余6.8公里,截至目前,石



位于高青的小清河复航工程全家堰船闸施工现场。

灰土处理路基完成77%,路面基层完成43%,完成年度投资计划的45%。

S229沂邳线沂源芝芳至张良段改建工程。2020年计划完成征地拆迁,开工建设路桥涵隧道。截至目前,清表完成68%;便道修筑完成33%;填土方完成3.5%,隧道右洞进口完成边仰坡开挖整理和喷射防护,完成年度投资计划的44%。

G205山深线博兴桓台界至张店鲁泰大道及昌国西路至南外环段大中修工程。2020年计划完成剩余25.5公里,截至目前,已交工通车15.4公里,仅剩余前毕至孟家段1.4公里西半幅及黄河大道段8.7公里南半幅沥青面层未施工,完成年度投资计划的90%。

G341胶海线沂源临朐界至沂源钢城界段大中修工程。

2020年计划完成剩余30.4公里,截至目前,已完成高庄转盘至终点段16公里,占53%;南崔立交梁吊装共7跨完成4跨,完成年度投资计划的64%;G233克黄线高青黄河浮桥至寿高路口段大中修工程。2020年计划完成全部22.5公里。截至目前,大修段基层、水泥砼路面维修已完成;中修段老路铣刨完成42%,病害处理完成34%,完成年度投资计

划的30%;G308文石线桓台唐华路口至新城段中修工程。2020年计划完成全部10.4公里。截至目前,老路铣刨、病害处理完成50%,罩面完成27%;完成年度投资计划的45%。

在积极配合做好属地联防联控工作的同时,淄博市交通运输事业服务中心认真贯彻落实复工复产工作要求,主动与工程建设企业沟通对接,全面了解企业复工面临的实际困难,协调办理车辆运输通行证,协调相关区县、部门加快恢复砂石等建设所需基础材料生产,落实属地临时用工人员,协调解决口罩、消毒液等防疫物资,指导建设企业全面做好现场防疫消杀,为项目恢复施工创造良好条件,至2月28日续建项目全部复工。

为保障项目进度,建立“市、县、镇(街)、村(居)”四级联动工作机制,践行一线工作法,采取现场督导和航拍视频比对相结合方式,充分暴露存在问题,逐事逐项明确责任单位、解决措施及节点时限,建立问题台账,对账销号,推动问题彻底解决。



扫描“鲁中晨报”APP二维码看更多内容

## 张博路黄庄公铁立交路段月底前主线通车

记者 伊巍  
通讯员 方超 报道

晨报淄博7月14日讯 6月初,张博路黄庄公铁立交路段开始进行改造提升,今天,记者从交通运输事业服务中心获悉,张博路黄庄公铁立交桥路段月底前将实现主线通车。

目前,张博路黄庄公铁立交路段正在实施封闭改造,改

造后,路面将抬升1.5米,路面抬高后,与原来非机动车道持平。同时,增设排水和交通安全设施,改造施工计划工期50天。届时,将彻底解决张博路黄庄公铁立交桥路段排水困难,雨季易积水、路面破损等安全隐患,保障市民安全顺畅通行。

因张博铁路为单线,目前

仍有货运业务运营,如同步实施桥梁提升改造将会对张博铁路运营造成重大影响。为减少影响,此次施工暂不对黄庄公铁立交进行抬高处理,该路段施工完成后,桥梁限高为3.5米,不影响非机动车、小客车、公交车通行。后期,张博铁路进行电气化改造时,将一并对桥梁进行改造提升,新建

2孔框架桥,桥梁限高也将提高到5.2米,更好地满足车辆通行需求。


张博路黄庄公铁立交改造工程项目部项目经理于学峰告诉记者,目前,共投入5个施工队参与施工,已完成了所有的路基工程。按照7月30日封闭(截止)日期的要求,他们将加班加点,争取提前完工通车。

### 挂失公告

山东富海石化工程有限公司  
丢失化工石化医药行业甲级设计证书正本及5本副本、建筑工程乙级设计证书正本及5本副本、特种设备设计(压力容器)许可证书正本、合同章、法人章、银行U盾、发票章、防伪税控系统及发票、社保UK盾。  
声明作废、特此公告。

山东富海石化工程有限公司  
2020年7月15日

## 创新“2+X”招商联合体 淄川再掀产业招商引资新高潮



文/图 记者 蒲汝奇  
通讯员 田宝

晨报淄博7月14日讯 7月9日-11日,淄川区招商局联合齐鲁激光共享产业园运营团队,依托已入驻的企业济南亿达激光,组成的“2+X”招商联合体,在2020厦门工业博览会暨第24届海峡两岸机械电子商品交易会上,通过入园企业的“现身说法”,再掀激光产业招商引资新高潮。

厦门工博会(台交会)是海峡两岸工业领域规模最大、影响最广的品牌展会,涵盖了智能制造(工业机器人和自动化)、机床及激光设备、工模具及功能部件、工程机械等众多



淄川区招商局工作人员向参展的激光企业推介齐鲁激光共享产业园。

领域,与淄川区产业招商方向十分吻合。

“我们企业自从今年入驻齐鲁激光产业园以来,享受到了当地各级政府的多方帮扶,政府安排专人为企业跑腿办理

入驻及相关经营手续,政策上也提供了大量优惠。同时,园区内配套设施齐全,有共享设备加工中心和完善的产业链,对入驻企业的发展大有裨益。”参展商亿达激光相关负责人通

过分享自身的入驻经历,吸引了客商的注意力和考察兴趣。

齐鲁激光产业园自建园以来得到了省、市、区的高度重视,以优良的资源配置、优惠的政策支持、优质的服务质量,吸引了一批市场前景好、创新能力强的好项目、大项目入驻。

活动期间,由淄川区招商局、园区运营方、亿达激光组成的“2+X”招商联合体,创新“商展结合”招引新模式,通过企业现身说法,吸引对接新项目、拜访老客户,层层叠加递进,全方位、多角度地宣传推介齐鲁激光产业园,取得了显著的效果。

“下一步,我们将制定精准招引计划,发扬‘保姆式’服务理念,争取让受邀前来考察的企业落地入园,助推激光产业集群式发展再上新台阶。”淄川区招商局相关负责人表示。

公告挂失寻人  
24小时手机/微信: 15253311449  
全市联动 0533-3595671

### 挂失声明

- ★王效国丢失盛世新城二期16-2-202室购房订金收据,号码:2880828,声明作废。
- ★山东格物致知教育咨询有限公司丢失开户许可证,核准号:J4530011032101;丢失机构信用代码证,代码:G1037030301103210S,声明作废。
- ★张方瑞(身份证号:370303195908061316)丢失取保候审保证金交款凭证,金额:10000元,声明作废。

友情提示:本版信息仅为持证人的单方及形式发布,不作为最终有效法律认定、不作为相关责任的依据。以具有管理权限的行政部门或主体对其的业务审核认定为准。